

**Note: Cette chronologie esquisse le déroulement optimal du processus, avec des résultats positifs entre chaque étape.*

Entwicklungskonzept Oberes Moseltal

Soumission : demande dans JEMS par le bénéficiaire chef de file (FB) en allemand et en français (l'utilisation d'un logiciel de traduction est autorisée)

2 mois si dépôt dans le JEMS entre le 1er et le 15 de chaque mois;
3 mois si dépôt dans le JEMS entre le 16 et le 30/31 de chaque mois.

Examen du contenu par l'EOM-RM

Signature de la décision d'attribution du FEDER par l'autorité de gestion du programme Interreg

Réunion de sélection

Lancement

Les premières mesures peuvent commencer

Elaboration de la demande de projet

- En collaboration avec les partenaires du projet
- Accompagnement par la direction régionale de l'EOM (EOM-RM)

Analyse de la recevabilité

- par l'EOM-RM
- ensuite examen administratif par le secrétariat commun

- Pré-évaluation par la commission d'examen transfrontalière de l'EOM
- Transmission du résultat de l'examen et de la proposition de financement au comité de pilotage

- Le comité de pilotage décide

2 semaines

6 semaines

2-4 semaines

2 semaines

Fin de la période de financement

une fois par an

¼ ou ½ par an

3-6 mois à partir du début

Cérémonie de clôture

- avec tous les partenaires du projet et la presse

Comité d'accompagnement annuel des projets de l'EOM

- avec FB, où tous les partenaires de projets sont les bienvenus
- entre tous les projets mis en œuvre dans l'EOM et le programme Interreg

2^{ème} déclaration des créances

- par FB
- peut être convenu ¼ ou ½ par an
- tous les partenaires du projet soumettent leurs appels de fonds dans JEMS
- le FB soumet un appel de fonds consolidé dans JEMS

Cérémonie de lancement

- avec tous les partenaires du projet et la presse

1^{ère} déclaration des créances

- pour les frais de préparation: forfait unique de 30.400 € (18.240 € FEDER) versé au FB
- Répartition possible entre tous les partenaires du projet

Chronologie des projets dans la zone fonctionnelle EOM